 ANEXA  la Protocolul predare primire conf. Act Adițional nr. 34-12/2021 și a HCL Vințu de Jos nr. 83/28.09.2021
20 BRANȘAMENTE APĂ 


	Nr. Crt.
	Denumirea lucrării
	Valoare (LEI)

	1
	Str. Mihai Eminescu  - 12 branșamente realizate din PEHD Dn 25 mm în lungime de 41 ml ;

Str. Mihai Câmpului  - 8 branșamente realizate din PEHD Dn 25 mm în lungime de  13 ml .
	57.706,74 (fără TVA).

	
	Total
	57.706,74
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Șef  Suc. Alba Iulia

                                                                                                                 



Paul Voicu
              . Vinţu de Jos, 28.09.2021

                                                                                                            Contrasemnează pentru legalitate,

                       PREŞEDINTE DE ȘEDINŢĂ                                          SECRETAR GENERAL UAT, 
                               Consilier local                                                            Claudia - Lavinia Muntean
                           Sorin Petru Filimon
